План работ:

День == 8 часов рабочего времени.

1. Доработка существующего прототипа сервера, для того, чтобы он соответствовал требованиям ТЗ.

· Система конфигурирования.

(Савенко Д. 5 дней)

· Система хранения внутр. состояния

(Подключение обёртки БД, реализация API для сервисов.)

(Кузнецов А. 1 день)

· ThreadPool (Тютюньков В. 1 день)

· Написание GUI-диалога конфигурирования и инсталляции плагина. (Кузнецов А. 2 дня)

· Диалог отображения парамеров сервиса.

(Тютюньков В. 2 дня)

· Доработка диалога параметров группы сервисов.

(Кузнецов А. 1 день)

· Диалог создания схем загрузки.

(Тютюньков В. 1 день)

· Сборка всего этого. Тестирование. 

(Всей группой: 2 дня)

Итого: 7 дней. 

2. Разработка плагинов и клиентских частей.

· Update plug-in
(Савенко Д. 14 дней)

· On-line help plug-in

(Тютюньков В. 7 дней.)

· Feedback plug-in

(Кузнецов А. 7 дней.)

· Standard registration plug-in

(Тютюньков В. 7 дней.)

· Bug Report plug-in

(Кузнецов А. 7 дней.)

3. (Bonus) Разработка альтернативных способов управления сервером (не GUI) (Все время что останется.)

